

TABLA DE DECISIONES TOMADAS

Nombre del proceso participativo	Tema o proyecto abordado	Descripción de la decisión adoptada	Archivo Soporte (PDF)	Cómo se incorporó la participación ciudadana	Estado o nivel de avance	Fecha de actualización
Socialización Proyecto Transformando Mi Barrio - GRUPO I	Proyecto Malla Vial GRUPO I	Se informó a la comunidad sobre el alcance y etapas de ejecución.	Ver Contrato	Reunión comunitaria realizada con líderes del sector.	En Ejecución	2025
Socialización Proyecto Transformando Mi Barrio - GRUPO II	Proyecto Malla Vial GRUPO II	Se recogieron observaciones para priorización de tramos viales.	Ver Contrato	Se incorporaron ajustes mínimos al diseño según sugerencias.	En Ejecución	2025
Socialización Proyecto Transformando Mi Barrio - GRUPO III (Taganga)	Proyecto Malla Vial GRUPO III	Presentación del plan de intervención vial a la comunidad de Taganga.	Ver Contrato	Constancia de reunión y registro fotográfico.	En Ejecución	2025
Socialización Proyecto Transformando Mi Barrio - GRUPO IV	Proyecto Malla Vial GRUPO IV	Se convocó mesa informativa inicial.	Ver Contrato	Asistencia de representantes comunitarios.	Bajo Avance	2025
Socialización Proyecto Transformando Mi Barrio - GRUPO V	Proyecto Malla Vial GRUPO V	Socialización de planificación de obra.	Ver Contrato	Minuta registrada y archivo fotográfico.	En Ejecución	2025
Reunión Comunitaria – Centro de Vida	Construcción Centro de Vida	Participación de adultos mayores en definición de actividades internas.	Ver Contrato	Sugerencias incorporadas en el plan de uso.	En Ejecución	2025
Encuesta Comunitaria – Cancha Bastidas	Construcción Escenario Deportivo Bastidas	Preferencias de diseño de la comunidad local recopiladas por encuesta.	Ver Contrato	Resultados incorporados en el diseño final del escenario.	En Ejecución	2025
Socialización inicial – Cancha Pando	Construcción Escenario Deportivo Pando	A la fecha, el proceso se encuentra en etapa inicial y aún no se han definido acciones de participación ciudadana formales.	Sin contrato aún	En tramite	1%	2025
Reunión de diagnóstico comunitario – CAE	Construcción CAE		Sin contrato aún		100%	2025